Reconstruction VDMobile

2 févr. 2023

Sofia http://

Chef de projet

Dates du projet 1 févr. 2023 - 31 août 2023

Avancée0%Tâches69Ressources0

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Preparation	01/02/2023	21/02/2023
Adaptation aux codes	01/02/2023	07/02/2023
Conception de base de données	08/02/2023	14/02/2023
Restructuration de la base de données	15/02/2023	21/02/2023
Sprint 1 : Fiche Client et Localisation	22/02/2023	24/03/2023
Saisie fiche Client (Mobile et Back Office)	22/02/2023	01/03/2023
Mise à jour fiche client	02/03/2023	03/03/2023
Gestion des coordonnées GPS	06/03/2023	07/03/2023
Affichage de fiche client(Mobile)	08/03/2023	09/03/2023
Cartographie des clients avec filtre	10/03/2023	16/03/2023
Test locale	17/03/2023	20/03/2023
Déploiement	21/03/2023	21/03/2023
Test en ligne	22/03/2023	22/03/2023
Correction	23/03/2023	24/03/2023
Sprint 2 : Statistique de visite	27/03/2023	25/04/2023
Graphe de nombre de visite avec filtre	27/03/2023	31/03/2023
Tableau de nombre de visite avec filtre	03/04/2023	06/04/2023
Détails des visites (suivie de distance de localisation) avec filtre et pagination	07/04/2023	13/04/2023
Export Excel	14/04/2023	17/04/2023
Test locale	18/04/2023	19/04/2023
Déploiement	20/04/2023	20/04/2023
Test en ligne	21/04/2023	21/04/2023
Correction	24/04/2023	25/04/2023
Sprint 3 : Statistiques de commandes	26/04/2023	05/06/2023
Détails des Articles commandées	26/04/2023	27/04/2023

3

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Cadencier avec filtre	28/04/2023	03/05/2023
Graphe Cadencier	04/05/2023	08/05/2023
Fiche Client dans B.O	09/05/2023	10/05/2023
Statistique de suivi des clients (top 5 produits)	11/05/2023	15/05/2023
Récapitulations des commandes avec filtre	16/05/2023	19/05/2023
Tableau sur les informations client	22/05/2023	23/05/2023
Export Excel	24/05/2023	25/05/2023
Test locale	26/05/2023	30/05/2023
Déploiement	31/05/2023	31/05/2023
Test en ligne	01/06/2023	01/06/2023
Correction	02/06/2023	05/06/2023
Sprint 4 : Stock/Objectif/DN	06/06/2023	27/06/2023
Situation de stock avec filtre	06/06/2023	07/06/2023
Objectif de vente avec filtre	07/06/2023	08/06/2023
Objectif de vente par produit avec filtre	09/06/2023	12/06/2023
DN des produits avec filtre	13/06/2023	14/06/2023
Export Excel	15/06/2023	16/06/2023
Test locale	19/06/2023	20/06/2023
Déploiement	21/06/2023	21/06/2023
Test en ligne	22/06/2023	22/06/2023
Correction	23/06/2023	27/06/2023
Sprint 5 : Preparation	28/06/2023	04/07/2023
Conception de base de donnee	28/06/2023	04/07/2023
Sprint 6 : Gestion des utilisateurs	05/07/2023	11/07/2023

4

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Authentification	05/07/2023	06/07/2023
Insertion utilisateur	07/07/2023	07/07/2023
test locale / test en ligne	10/07/2023	10/07/2023
Correction	11/07/2023	11/07/2023
Sprint 7 : Gestion de Stock/Concurrence	12/07/2023	03/08/2023
Gestion du fournisseur concurrent	12/07/2023	13/07/2023
Gestion des produits avec des produits concurrents	14/07/2023	19/07/2023
Gestion des valeurs de Stock par produit par distributeur/par point de vente	20/07/2023	26/07/2023
Test locale	27/07/2023	28/07/2023
Déploiement	31/07/2023	31/07/2023
Test en ligne	01/08/2023	01/08/2023
Correction	02/08/2023	03/08/2023
Sprint 8 : Résultat et Analyse	04/08/2023	30/08/2023
Infos sur les fournisseurs concurrent par CA par produit/par point de vente	04/08/2023	09/08/2023
Top 10 des produits SOFIA avec filtre	10/08/2023	16/08/2023
Top 10 des produits concurrents avec filtre	17/08/2023	22/08/2023
Test locale	23/08/2023	24/08/2023
Déploiement	25/08/2023	25/08/2023
Test en ligne	28/08/2023	28/08/2023
Correction	29/08/2023	30/08/2023

Diagramme de Gantt



5

Diagramme des Ressources

6